



Erschließung Baugebiet Nr. 189
"Holter Kapelle"

ab ca. Februar 2025
keine erheblichen Verkehrsbehinderungen

Endausbau Baugebiet Nr. 175
"Westlich Steinfelder Straße"

ab ca. Februar 2025
keine erheblichen Verkehrsbehinderungen

Holderfer Straße L 851
Gramker Straße bis Bergstraße
Ausbau der Regenwasserkanalisation (OOWV)

19.08.2024 bis voraussichtlich Frühjahr 2025
teilweise Vollsperrung

Errichtung der östlichen Entlastungsstraße
Teilbereich Moorweg - Borringhauser Straße
(Ostring)

ab Frühjahr 2025
keine erheblichen Verkehrsbehinderungen

Endausbau Baugebiete Nr. 177 und 190
"Rottinghauser Straße I und III"

Mai 2024 - November 2024
Verkehrsbehinderungen im Baugebiet

Stadt Damme
Fachbereich III Planen & Bauen

Baustellenkalender Damme 2024

aktuelle Baumaßnahme ■
geplante Baumaßnahme ■

Ansprechpartner:
Hans-Michael Koch
Tel. 05491/662-60